

ಶ್ರೀ ಎಲ್. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ.—ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ಪಡೆದ ಆರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂಡ್ ಹಿರರಿಂಗ್ ಈ ನಂತ್ಯೆಯವರು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೆಲ್ವೆಚಾರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಪರ ವಶಕ್ಕೆ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಾರದು !

ಶ್ರೀ ಎ. ಎಲ್. ಪಾಟೀಲ್.—ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು.

### Construction of the Earthen Dam Work of Hemavathi Project

127. Sri H. N. NANJE GOWDA (Arkalgud).—

Will the Chief Minister be pleased to refer to replies given by him on 9th September 1969 to the Starred Question No. 349 and state : —

(a) the names of the Contractors to whom the work of the construction of the Earthen Dam portion of the 'right and left' banks of the Hemavathi Reservoir Project is entrusted ;

(b) whether the said contractors are proceeding with the construction work of the said portion of the dam ;

(c) if not, the reasons for such failure on the part of the contractors to proceed with the work ;

(4) whether Government is thinking to cancel the contract made with the said contractors and entrust the work to some fresh Contractors ?

Sri VEERENDRA PATIL (Chief Minister).—

(a) Right Bank Earth Dam :

(a) Sri M. Marisamappa

(b) M/s. Balaji Engineering Works.

Right Bank

Earth Dam : Sri V. C. Khanna.

(b) only M/s. Balaji Engineering Co., are doing this work. The other two contractors have stopped their work.

(c) (i) Sri V. C. Khanna has stopped the work on the grounds of imbalance of their rates when compared to subsequently accepted rates in the adjoining reaches.

(ii) Sri Marisamappa has stopped the work on the plea that sufficient borrow areas were not made available in time.

(d) It is proposed to close the work of these Contractors and take up the balance works departmentally.

Sir, there is a printing mistake in the reply to (a). Against Right Bank Earth Dam, I have given the names of the contractors. Again, down below it is printed as Right Bank Earth Dam, but it should have been, "Left Bank Earth Dam".

**SRI H. N. NANJE GOWDA.**—Is it not contrary to the terms of the agreement that the contractor has stopped the work? If he has failed to execute the work according to the terms of the agreement, what prevented the Government from taking action against him and compelling him to execute the work at the tender rate or in the alternative to sue him for damage?

† **SRI VEERENDRA PATIL.**—With regard to both the contractors who have stopped the work, they wanted more rates; they said that there was delay on the part of the Department in giving land, in giving the designs and all that. Now we propose to take up the work departmentally and also we propose to take whatever action is possible according to law against the contractors. They have also made certain claims. They are all being examined in the Department.

**ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಎನ್. ನಂಜೇಗೌಡ.**—ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರು ಮುರಿಸುವಷ್ಟನವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಡಿರುವುದರ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಖಾಸಗಿಯವರು ಬಂದರೆ ಈ ಬಾರೋ ಏರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರುಗಳ ಮೇಲೆ ಲಯಬಿಲಿಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?

**SRI VEERENDRA PATIL.**—So far as the second contractors are concerned, we could not hand over the borrow area. They worked for some time in the area available and that was exhausted. We could not hand over the remaining area because it involved land acquisition and the people concerned were not prepared to part with their lands. I went to the spot and I discussed with the officers and I told them that as far as possible land acquisition proceedings should be completed. But it took considerable time to complete the land acquisition proceedings and hand over the area to them. They have claimed compensation for the higher charges they have had to bear on account of the delay. All that is under examination.

**ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.**—ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರುಗಳ ಅಗ್ನಿವೆಂಟ್ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ಎಸ್ಸಿ ಮೇಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಫೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾರೋ ಏರಿಯಾ ಇಂತಿಷ್ಟು ಇರಬೇಕೆಂದು ನಿಗದಿ ಯಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿವೇ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಕರೆಯತಕ್ಕದ್ದು.

**ಶ್ರೀ ವಿರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.**—ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಾರೋ ಏರಿಯಾ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಈ ಬಾರೋ ಏರಿಯಾ ಎನ್ನುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ರ‍್ಯಾಂಡು ಅದೇ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಖಾಸಗಿ ರ‍್ಯಾಂಡು ಅದರ ಆಗ ರ‍್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರ‍್ಯಾಂಡು ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

**ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.**—ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಸಿ ಮೇಟಿನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ಬಾರೋ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳು ನಿರ್ಧರವಾದಮೇಲೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಈ ತರಹ ಸರಕಾರ ಏಕೆ ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಾರೋ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಾಡಿದಮೇಲೆ ಚಂದರನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಏಕೆ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರಕಾರದ ಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಬೇಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಭೂಮಿಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟವು.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಶಿವಪ್ಪ.—ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟು ಮೂಲಕವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರುಗಳು ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸರಕಾರದವತೆಯಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಇದರ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟು ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಂ. ಐ. ಪಿ. ಸಿ. ಬೋರ್ಡಿನ ಮೀಟಿಂಗು ಆದಾಗ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವಾಗ ಇವರ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದರೆ ತರಿಸಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಸರಕಾರ ಇವರಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದುದರಿಂದ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟು ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ.—ಸರಕಾರದವರು ಈ ಯೋಜನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟು ಮೂಲಕ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರವರು ಇಷ್ಟು ಮೆಷಿನ್‌ಗಳು ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದೂ ಸರಕಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಸರಕಾರದವರು ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಷಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಲು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟು ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಾಗಿ ಚಂದರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಟ್ಟರೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವೇ ಎಲ್ಲ ತರುತ್ತಾರೋ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಶಂಕೆಯೂ ಇದೆ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ಕ್ಲೇಂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಸಿ ಇದರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟು ಮೂಲಕ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ದೋಚನೆಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದಂತೆ ತಡವಾಗದಂತೆ ಇದರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

2-00 P.M.

Sri H. SIDDAVEERAPPA.—In answer to (c) it is said that the work has been stopped on the plea that sufficient borrow areas were not made available in time. I would like to know whether the borrow area was made available to him or not.

Sri VEERENDRA PATIL.—I said borrow area was made available to him after a long time. When he wanted to start the work, the borrow area was not made available to him. We tried our best to make it available. But it was possible to provide it only in the year 1968.

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಎ. ಚನ್ನೇಗೌಡ.—ಈ ಮೂರು ಜನ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ವಹಿಸಿ ಅಗ್ಗಿ ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಮೂರು ಜನರೂ ಕೂಡ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ? ಬಾರಾಜಿ ಕಂಪನಿಯವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಕೇಳಿ, ಆ ರೀತಿ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ನೋಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೇ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಎಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಚಿಂಡರ್ ಯಾವಾಗ ಕರೆಯು ರಾಯತು ಎಂಬ ವಿವರಗಳು ಈಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಬಾರಾಜಿ ಕಂಪನಿಯವರು ಯಾವ ತಕರಾರನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರುಗಳು ತಕರಾರುಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮೇಷಿನರಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಂ. ಐ. ಪಿ. ಸಿ. ಬೋರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲಸ ನಿಧಾನ ವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರೇ ಉಳಿದ ಕಾಂಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್.—ಬಾರೋ ಏರಿಯಾ ಸಿಕ್ಕದಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸ ಬೇಕಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಇದನ್ನು ಎನ್ಸಿಮೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಮೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮಾನ್ಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಈಗ ಕೇಳಿದರು. ಬೇರೆ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಚಿಂಡರ್ ಕರೆದಾಗ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಕಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆಂದು ಎನ್ಸಿಮೇಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಮೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ನನ್ನ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ವೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮುರಿಸಾಮಸ್ತನಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತೋ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂತಹ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಭೂಮಿ ಖಾಸಗಿಯವರದಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಯಿತು.

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಕೆ. ರಾಜಯ್ಯಶೆಟ್ಟಿ.—ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರುವ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್‌ನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡದಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿಧಾನ ವಾಗಿದೆ, ಅದ ಕಾರಣ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದು ನಿಜವೇ? ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸದೇ ಇರುವುದ ರಿಂದ, ಆತನು ಅರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಂಪನ್‌ಸೇಷನ್‌ನು ಒಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಲ್ಲವೇ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಹೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈಗ ಇರುವ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಂಪನ್‌ಸೇಷನ್‌ನು ಕೊಡುವ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ದಿವಸವಾಯಿತು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.—ಈಗ ಪ್ರಶೋತ್ತರ ಕಾಲ ಮುಗಿಯಿತು.

### SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER

#### Kidnapping of a Harijan Woman near Madivala

4. Sri M. H. JAYAPRAKASH NARAYAN (Sirsi).—

Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) the person who kidnapped by cheating, a Harijan woman who was engaged in brick kiln work near Madivala on Sankranti day i.e., 14th January 1970 ;

(b) whether the uncle of the said Harijan woman gave a complaint to the Police regarding the same; if so, the protection given by the police to the said woman;